



Stadio, da agosto i lavori al manto erboso. Sarà una corsa contro il tempo

Descrizione

Dopo anni di disagi lo stadio “**Franco Scoglio**” potrebbe avere presto un adeguato **drenaggio** del manto erboso. Ma per l’effettiva riapertura dell’impianto al calcio giocato sarà una corsa contro il tempo. Il 13 maggio si è giocato il playout con la **Gelbison** ma con i concerti estivi in calendario è stato necessario posticipare i lavori. Domenica 30 luglio si esibiranno i **Pinguini Tattici Nucleari** e lo smontaggio del palco richiederà almeno tre giorni, così come gli interventi di pulizia post-concerto.



Le pessime condizioni del manto erboso nel dicembre 2022 (foto Paolo Furrer)

Realisticamente le maestranze incaricate inizieranno a lavorare sul terreno di gioco da lunedì **7 agosto**. Gli interventi in cantiere sono piuttosto invasivi. Bisognerà scavare a fondo e conferire in **discarica** tutta la terra in eccesso. Sotto il terreno di gioco si dovranno installare ben **27 tubi forati**, lunghi quasi 80 metri, distanti l’uno dall’altro quattro metri, da coprire con un primo strato di **pietrisco**. Le pietre infatti non possono infilarsi nei piccoli fori, dai quali dovrà invece defluire l’acqua piovana. Verranno poi collocate sabbia e terriccio drenante, come quello che si stende sotto l’asfalto stradale.

I tubi, da montare sul posto, vanno acquistati insieme ai relativi **pozzetti** per la raccolta dell’acqua. Nonostante i tempi legati alla burocrazia amministrativa e al fatto che il materiale verrà ordinato in piena estate, con i possibili **ritardi** nelle consegne, da Palazzo Zanca filtra cauto ottimismo. Si è deciso di non rinviare all’estate **2024** i lavori, che dovrebbero consentire di rendere finalmente fruibile lo stadio



estualmente l'obiettivo è limitare al massimo i disagi per l'**Acr Messina**. Per circa
tr "Franco Scoglio" si lavorerà infatti con **escavatori** e **bobcat**.



Problemi di drenaggio e deflusso
dell'acqua nel novembre 2022 (foto Paolo
Furrer)

Successivamente, per abbattere i tempi, sarà collocato del "**prato pronto**", che comunque dovrà
attecchire bene. Saranno necessarie altre tre settimane. Il manto erboso in questione, da "trapiantare"
a San Filippo, dovrebbe essere acquistato da ditte specializzate di **Siracusa** o **Roma**. La **Coppa Italia**
scatta il 20 agosto, il campionato una settimana dopo. Il Messina rischia di dovere disputare un paio di
partite in **campo neutro**. L'auspicio è che l'acqua stagnante e il fango che si sono sempre ripresentati
per quasi venti anni dopo le piogge invernali saranno finalmente un brutto e spiacevole ricordo.

Categoria

1. Calcio
2. Lega Pro

Tag

1. Acr Messina
2. Comune di Messina
3. Coppa Italia
4. Lega Pro
5. stadio Franco Scoglio

Data di creazione

12 Luglio 2023

Autore

fstraface